ПОСТФАКТУМ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ДОПРАБОТ И ПРОСЬБА ИХ СОГЛАСОВАТЬ
Фирменный бланк

Исх. № ___ от _______

Кому

	Контракт
	Номер и дата контракта

	Предмет
	Предмет контракта

	Заказчик
	Наименование Заказчика

	Подрядчика
	Наименование Подрядчика


Об обнаружении работ, не предусмотренных контрактом.
Подрядчик надлежащим образом выполняет работы по контракту. В ходе работ была установлена (зафиксирована) необходимость в выполнении работ, которые не предусмотрены контрактом (технической документацией, сметами).

Дата установления необходимости в выполнении работ, которые не предусмотрены контрактом: __.__.201__ г. 
Перечень работ, которые не предусмотрены контрактом, но необходимы к выполнению, в рамках обеспечения надлежащего результатов работ, контрактом предусмотренных: приведены в приложении к настоящему письму.

Подрядчик произвел необходимые расчеты, и установил, что стоимость работ, не предусмотренных контрактом составляет _____ (_____) рублей, см. приложение к настоящему уведомлению.

Гражданский кодекс РФ (ч. 3 ст. 743 ГК РФ) прямо предусматривает действия сторон, в рамках согласования работ, не предусмотренных контрактом (технической документацией и сметой).
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 743 ГК РФ Подрядчик, установивший необходимость проведения работ, не предусмотренных контрактом, должен уведомить об этом Заказчика, получить от Заказчика указание выполнять работы, не предусмотренные контрактом, стороны должны согласовать параметры таких работ (стоимость, объемы и виды работ и материалов), внести соответствующие изменения в цену контракта и в техническую документацию).
Подрядчик __.__.201__ г. дополнительно уведомил (в устной форме) Заказчика об этих работах, получил __.__.201__ г. указание (устное) Заказчика данные работы выполнять. В рамках недопущения срыва сроков окончания работ, Подрядчик приступил к выполнению данных работ.

В данный момент необходимо зафиксировать согласование дополнительных работ в письменной форме.
На основании вышеизложенного просим.

· Принять доводы, приведенные в данном уведомлении.

· Принять меры по согласованию работ, в письменной форме, не предусмотренных контрактом, в срок до __.__.201__ г., то есть в максимально сжатые сроки, дабы не приостанавливать работы на объекте (в соответствии с положениями ч. 3 ст. 743 ГК РФ).

Приложение.

1. Перечень работ, которые не предусмотрены контрактом, но необходимы к выполнению, в рамках обеспечения надлежащего результатов работ, контрактом предусмотренных.

С уважением
Генеральный Директор
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МП

