ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ
Фирменный бланк

Исх. № ___ от _______

Кому

	Контракт
	Номер и дата контракта

	Предмет
	Предмет контракта

	Заказчик
	Наименование Заказчика

	Подрядчика
	Наименование Подрядчика


Уведомление (повторное) о необходимости изменения сроков, предусмотренных контрактом

Подрядчик надлежащим образом выполняет работы по контракту. 

В ходе работ была установлена (зафиксирована) необходимость в изменении сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом. 

Новый срок, необходимый для надлежащего выполнения работ: __.__.201__ г.

Подрядчик надлежащим образом проинформировал об это Заказчика, надлежащим образом обосновал необходимость в изменении сроков, Подрядчик также направил в адрес Заказчика проект дополнительного соглашения, которое необходимо подписать, в рамках изменения сроков выполнения работ. Заказчик необходимость внесения изменений в сроки выполнения работ проигнорировал, не направил в адрес Подрядчика надлежащего и мотивированного отказа от внесения изменений в сроки выполнения работ.

Так как имеются все основания для изменения сроков, в т.ч. предусмотренные законодательством, стороны обязаны внести изменения в сроки, надлежащим образом это оформив и зафиксировав.
Таким образом, Подрядчик ПОВТОРНО отправляет в адрес Заказчика уведомление о необходимости внесения изменений в сроки выполнения работ, а т. Проект дополнительного соглашения.

Основания для внесения изменений в сроки выполнения работ

В ходе выполнения работ была установлена необходимость в выполнении работ, которые не предусмотрены контрактом
· Дата установления необходимости в изменении сроков работ: __.__.201__ г.

Очевидно, что для выполнения этих работ необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию (локально сметные расчеты).

Законом № 44-ФЗ предусмотрено изменение сроков работ, если меняется проектная документация, см. п 9) ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ.
Локально-сметные расчеты являются частью проектной документации, то есть изменение локально-сметных расчетов является изменениями в проектной документации.

Таким образом, во исполнение положений законодательства, сторонам необходимо согласовать новые сроки выполнения работ, подписать дополнительное соглашение, в т.ч. в рамках фиксации новых сроков выполнения работ, а т. фиксации обязательств сторон в рамках обеспечения исполнения контракта.

Таким образом, зафиксирован факт необходимости внесения изменения в сроки выполнения работ, надлежащие основания для этого имеются. При этом, в случае отсутствия надлежащим образом обоснованного отказа Заказчика от изменения сроков работ, новые сроки работ классифицируются как согласованные обеими сторонами, с применением соответствующих последствий этом факту, в т.ч. в рамках недопустимости применения штрафных санкций, в рамках недопустимости расторжения контракта Заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного просим.

· Принять доводы, приведенные в данном уведомлении.

· Согласовать новые сроки выполнения работ, в срок до __.__.201__ г., то есть в максимально сжатые сроки, дабы не препятствовать Подрядчику надлежащему исполнению им своих обязательств.

· Рассмотреть и подписать Дополнительное Соглашение к контракту, на основании проекта Дополнительного Соглашения, приложенного к настоящему письму.

Приложение.

1. Проект Дополнительного Соглашения.

С уважением
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