УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ
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Уведомление о необходимости изменения сроков, предусмотренных контрактом
Подрядчик надлежащим образом выполняет работы по контракту. В ходе работ была установлена (зафиксирована) необходимость в изменении сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом. Новый срок, необходимый для надлежащего выполнения работ: __.__.201__ г.

Основания для изменения сроков, в т.ч. предусмотренные законодательством, имеются, см. ниже.
В ходе выполнения работ была установлена необходимость в выполнении работ, которые не предусмотрены контрактом
· Дата установления необходимости в изменении сроков работ: __.__.201__ г.

Очевидно, что для выполнения этих работ необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию (локально сметные расчеты).
Законом № 44-ФЗ предусмотрено изменение сроков работ, если меняется проектная документация, см. п 9) ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ.
Локально-сметные расчеты являются частью проектной документации, то есть изменение локально-сметных расчетов является изменениями в проектной документации.

Таким образом, во исполнение положений законодательства, сторонам необходимо согласовать новые сроки выполнения работ, подписать дополнительное соглашение, в т.ч. в рамках фиксации новых сроков выполнения работ, а т. фиксации обязательств сторон в рамках обеспечения исполнения контракта.
Таким образом, зафиксирован факт необходимости внесения изменения в сроки выполнения работ, надлежащие основания для этого имеются. При этом, в случае отсутствия надлежащим образом обоснованного отказа Заказчика от изменения сроков работ, новые сроки работ классифицируются как согласованные обеими сторонами, с применением соответствующих последствий этом факту, в т.ч. в рамках недопустимости применения штрафных санкций, в рамках недопустимости расторжения контракта Заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного просим.

· Принять доводы, приведенные в данном уведомлении.

· Согласовать новые сроки выполнения работ, в срок до __.__.201__ г., то есть в максимально сжатые сроки, дабы не препятствовать Подрядчику надлежащему исполнению им своих обязательств.

· Рассмотреть и подписать Дополнительное Соглашение к контракту, на основании проекта Дополнительного Соглашения, приложенного к настоящему письму.

Приложение.

1. Проект Дополнительного Соглашения.

С уважением

Генеральный Директор





________________ __.__.
МП

СПРАВОЧНО

П. 9 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ.

· если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

