ЗАПРОС НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Фирменный бланк

Исх. № ___ от _______

Кому

	Контракт
	Номер и дата контракта

	Предмет
	Предмет контракта

	Заказчик
	Наименование Заказчика

	Подрядчика
	Наименование Подрядчика


Запрос на надлежащее обоснование отказа Заказчика на внесение изменения в сроки выполнения работ


В ходе работ была установлена (зафиксирована) необходимость в изменении сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом. 


Подрядчик надлежащим образом проинформировал об это Заказчика, надлежащим образом обосновал необходимость в изменении сроков, Подрядчик также направил в адрес Заказчика проект дополнительного соглашения, которое необходимо подписать, в рамках изменения сроков выполнения работ. Заказчик необходимость внесения изменений в сроки выполнения работ проигнорировал, не направил в адрес Подрядчика надлежащего и мотивированного отказа от внесения изменений в сроки выполнения работ. Заказчик также безосновательно уклоняется от подписания дополнительного соглашения, фиксирующего новые сроки выполнения работ и иные значимые параметры контракта.


Ввиду того, что данный отказ классифицируется как бездействие Заказчика, при исполнении им своих обязанностей по контракту, просим Заказчика в срок до __.__.201__ г. направить в адрес Подрядчика мотивированное возражение (отказ от внесения изменений в сроки выполнения работ), с надлежащим обоснованием такого решения.


При этом, необходимо руководствоваться положениями законодательства, п 9) ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ, о чем Заказчик был ранее Подрядчиком проинформирован, неоднократно.

На основании вышеизложенного просим.

· Принять доводы, приведенные в данном уведомлении.

· В срок до __.__.201__ г. направить в адрес Подрядчика мотивированное возражение (отказ от внесения изменений в сроки выполнения работ), с надлежащим обоснованием такого решения.

С уважением

Генеральный Директор





________________ __.__.
МП

